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HET PROJECT IN HET KORT

Vlaanderen telt nog veel te verbouwen eengezinswoningen. 
Maar particulieren die willen verbouwen volgens circulaire 
principes, botsen al snel op een heel aantal uiteenlopende 
criteria die met beperkte kennis van de materie niet 
eenvoudig te begrijpen zijn. Bovendien ontbreekt vaak de 
vertaling van theorie naar praktijk, én rijzen er op financieel 
en juridisch vlak ook nog heel wat uitdagingen. 

Met dit project wil Pixii (in samenwerking met Vibe, Mosart, 
UHasselt en Stad Mechelen) een oplossing vinden om 
particuliere bouwheren te ontzorgen en begeleiden in hun 
circulaire bouwplannen. Door een concreet project van twee 
particuliere bouwheren in Mechelen te begeleiden, willen 
we alle knelpunten (en kansen) identificeren in zowel de 
klantenreis, de bouwpraktijk als de trajectbegeleiding om zo 
een breder begeleidingsproces te ontwikkelen. 

Het trajectbegeleidingsproces wordt in kaart gebracht en 
in papieren fiches (roadmaps) en een website gegoten. De 
resultaten van dit project kunnen Pixii en Vibe integreren in 
hun opleidingen voor renovatiebegeleiders die particulieren 
willen begeleiden bij hun circulair bouwproject
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https://vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail-2/passief-rijhuis-in-de-stad
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BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

BELANGRIJKSTE  
GELEERDE LESSEN

We goten ons trajectproces en onze bevindingen in een informatieve 
website waar architecten, aannemers en opdrachtgevers vlot tips en 
voorbeeldprojecten terugvinden.

De resultaten en bevindingen van het begeleidingstraject werden ingevoerd 
in onze bestaande opleidingen, zoals de opleiding circulair bouwen die we 
samen met Vibe organiseren.

Dankzij de concrete case konden we alle knelpunten identificeren van een 
particulier renovatieproces in een stedelijke omgeving, zowel wat betreft 
klantenreis, bouwpraktijk als trajectbegeleiding.

Om te vermijden dat er op verschillende snelheden wordt gewerkt, is het 
handig om een duidelijke timing op te stellen die werkt voor alle partijen. 
Iedereen moet zijn agenda op tafel leggen en de volledige scope van het 
project in rekening proberen te brengen.

We ondersteunden twee particuliere bouwheren bij hun passieve 
rijhuisrenovatie. We onderzochten de bouwdetails en verschillende circulaire 
bouwmethodes en maakten een gedetailleerde berekening om de plannen 
te laten voldoen aan de passiefhuisstandaarden.

Een circulair bouwproces verloopt anders dan een normaal bouwproces. 
Het is belangrijk om vooraf iedere partner mee te krijgen in het circulaire 
verhaal, en alle rollen en aansprakelijkheden duidelijk te verdelen.
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Het werkt gemakkelijker om eerst de circulaire doelen te bepalen, en dan 
pas bepaalde ontwerpkeuzes te maken. Omgekeerd is het veel moeilijker 
om bepaalde ontwerpkeuzes nog circulair te maken. Dit conceptdenken 
vooraf gebeurt idealiter ook al met meerdere partijen samen.

Het is belangrijk om visie af te stemmen op noden; deze twee gaan hand 
in hand. Bij het uittekenen van een bepaalde visie moet er al rekening 
gehouden worden met de noden, wetende dat die noden doorheen de jaren 
kunnen veranderen.
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WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

De twee bouwheren werken hun woning verder af. 
Wij onderhouden de website, waar steeds nieuwe 
voorbeeldprojecten kunnen bijkomen. De leerlessen werden 
een vast onderdeel van onze opleidingen. Onze partners 
en wijzelf hebben onze kennis rond circulair en passief 
verbouwen aangescherpt.
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